TRANSKRIPT-ZUSAMMENFASSUNG

Zusammenfassung Projektbesprechung

Teilnehmende

- Anna Berger (Leitung)
- Tom Kraus
  - Vertretung für Einkauf

Ergebnisse

Das Team hat sich auf **drei Prioritäten** für das *dritte Quartal* geeinigt.

1. Lieferanten bewerten
2. Prüfprotokolle vereinheitlichen
3. Schulung planen

Aufgaben

Aufgabe	Verantwortlich	Termin	Aufwand (h)
Lieferantenliste prüfen	Tom Kraus	15.10.2026	12,5
Vorlage Prüfprotokoll	Anna Berger	22.10.2026	8

Nächster Termin: 29.10.2026